



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

## NEWSLETTER nr. 8

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului "Performanța Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru", POCU/82/3/7/105275  
în perioada **octombrie-decembrie 2019**

Prezentul newsletter este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Centru, precum și la rezultatele obținute în trimestrul patru al perioadei de implementare a proiectului (etapa II de implementare).

**Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Centru (etapa II de implementare).**

**A.6.3. Organizarea a 6 târguri județene de carieră la nivelul regiunii Centru, în vederea asigurării accesului resurselor umane la forța locurilor de muncă în cadrul celor 90 întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.**

În perioada octombrie-decembrie, aferentă prezentului newsletter, în cadrul activității mai sus menționate au fost continuate monitorizările gradului de ocupare a posturilor vacante în cadrul firmelor nou înființate, în funcție de planificarea fiecărui antreprenor.

**A.6.4. Implementarea și monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; funcționarea și desfășurarea activității celor 90 întreprinderi nou-inființate; decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării a 90 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole în zona urbană a regiunii Centru.**

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, au fost demarate monitorizările afacerilor nou înființate, asigurând suport pentru demararea funcționării și desfășurării activităților întreprinderilor nou înființate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

## **A 6.5 Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Centru și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional**

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, s-au desfășurat activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Centru și transferuri de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional. În lunile noiembrie și decembrie au fost finalizate două schimburi de bune practici în județele Alba și Covasna.

### **Activitatea A8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).**

#### **A.8.1. Coordonarea proiectului.**

- ✚ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;

#### **A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.**

- ✚ 1 reuniune intermediară trimestrială de monitorizare și evaluare cu decidenții strategici ai parteneriatului;
- ✚ 3 sedințe operative lunare;
- ✚ vizite de control/raportare lunare realizate;
- ✚ rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate și prezentate echipei în sedințele lunare operative.
- ✚ activitate tehnică gestionată, monitorizată și verificată lunar;
- ✚ procedura de achiziții targuri de cariera derulată conform legislației în vigoare.

### **Activitatea A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.**

- ✚ 1 pagină web a proiectului realizată și actualizată;
- ✚ 1 newsletter realizat pentru perioada octombrie - decembrie 2019;
- ✚ 1 pagină social-media destinată proiectului realizată și actualizată.