



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenariat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

NEWSLETTER nr. 9

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului “Performanța Economică prin Antreprenariat în Regiunea Centru”, POCU/82/3/7/105275
în perioada **ianuarie-martie 2020**

Prezentul newsletter este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Centru, precum și la rezultatele obținute în perioada de implementare a proiectului (etapa II de implementare).

Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Centru (etapa II de implementare).

A.6.3. Organizarea a 6 târguri județene de carieră la nivelul regiunii Centru, în vederea asigurării accesului resurselor umane la forța locurilor de muncă în cadrul celor 90 întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.

În perioada aferentă prezentului newsletter, în cadrul activității mai sus menționate au fost continuate monitorizările gradului de ocupare a posturilor vacante în cadrul firmelor nou înființate. Activitatea a fost finalizată în luna ianuarie.

A.6.4. Implementarea și monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; funcționarea și desfășurarea activității celor 90 întreprinderi nou-inființate; decontarea de către administratorul schemei de antreprenariat a sumelor aferente implementării a 90 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole în zona urbană a regiunii Centru.

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, au fost desfășurate monitorizările afacerilor nou înființate, asigurând suport pentru desfășurarea activităților întreprinderilor nou înființate (achiziții, etc), până în momentul instalării stării de urgență (COVID-19).



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

A 6.5 Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Centru și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, s-au desfășurat activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Centru și transferuri de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional. În lunile ianuarie și februarie au fost finalizate trei schimburi de bune practici în județele Harghita, Sibiu și Mureș. Tot în această perioadă și anume în luna martie (26.03.2020) a fost programat și ultimul schimb de bune practici aferent județului Brașov dar care din cauza instaurării stării de urgență (COVID-19) a fost anulat. Activitate care va fi reprogramată după ridicarea stării de urgență.

Activitatea A8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).

A.8.1. Coordonarea proiectului.

- ✚ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;

A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.

- ✚ 1 reuniune intermediară trimestrială de monitorizare și evaluare cu decidenții strategici ai parteneriatului;
- ✚ 3 sedințe operative lunare;
- ✚ vizite de control/raportare lunare realizate;
- ✚ rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate și prezentate echipei în sedințele lunare operative.
- ✚ activitate tehnică gestionată, monitorizată și verificată lunar;

Activitatea A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.

- ✚ 1 pagină web a proiectului realizată și actualizată;
- ✚ 1 newsletter realizat pentru perioada IANUARIE-MARTIE 2020;