



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

NEWSLETTER nr. 10

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului “Performanța Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru”, POCU/82/3/7/105275
în perioada **ianuarie-august 2020 (aprilie-mai 2020 Contract de finanțare suspendat)**

Prezentul newsletter este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Centru, precum și la rezultatele obținute în perioada de implementare a proiectului (etapa II de implementare).

Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Centru (etapa II de implementare).

A.6.4. Implementarea și monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; funcționarea și desfășurarea activității celor 90 întreprinderi nou-inființate; decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării a 90 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole în zona urbană a regiunii Centru.

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, au fost reluate monitorizările afacerilor nou înființate după perioada de suspendare a Contractului de finanțare a proiectului și implicit a Contractelor de subvenții încheiate cu antreprenorii. S-a asigurat suport pentru desfășurarea activităților întreprinderilor nou înființate (achiziții, salarii, etc). Activitatea urmează să se încheie pe 14.09.2020.

A 6.5 Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Centru și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, s-a continuat desfășurarea de activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Centru și transferuri de



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional.

A fost aprobat Actul adițional la Contractul de finanțare POCU /82/3/7/105275 prin care s-a modificat modul de desfășurare a Schimbului de bune practici și anume online (zoom). Schimbul de bune practici aferent județului Brașov s-a derulat în 3 etape având în vedere numărul mare de participanți.

Activitatea se va încheia pe 14.09.2020.

Activitatea A8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).

A.8.1. Coordonarea proiectului.

- ✚ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;

A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.

- ✚ 1 reuniune intermediară trimestrială de monitorizare și evaluare cu decidenții strategici ai parteneriatului;
- ✚ 3 sedințe operative lunare;
- ✚ vizite de control/raportare lunare realizate;
- ✚ rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate și prezentate echipei în sedințele lunare operative.
- ✚ activitate tehnică gestionată, monitorizată și verificată lunar;

Activitatea A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.

- ✚ 1 pagină web a proiectului realizată și actualizată;
- ✚ 1 newsletter realizat pentru perioada Iunie-August 2020, menționăm că în perioada aprilie-mai 2020 proiectul a fost suspendat;